	项目名称
	区妇幼保健院提档升级建设项目

	评价金额
	3173.24万元

	实施单位
	区妇幼保健院

	评价结论
	良

	主要问题
	1.项目的前期论证工作不够充分。

2.项目统筹管理水平有待进一步提升。

3.项目可持续发展能力面临挑战。

4.缺乏配套政策支持，医院进一步发展受限。

5.全过程预算绩效管理水平有待提升。

	改进建议
	1.提高项目前期论证的科学性，加强项目动态管理。

2.建立项目统筹管理机制，加强项目精细化管理水平。

3.完善管理机制，促进项目的可持续发展。

4.强化部门协调机制，出台相关支持政策。

5.加强绩效管理，提升资金使用效益。

	评价机构
	重庆理工大学


