	项目名称
	财政衔接推进乡村振兴补助资金 

	评价金额
	2773万元

	实施单位
	区扶贫开发服务中心、区东风林场、区水利发展中心、区委统战部

	评价结论
	优

	主要问题
	1.项目库建设不及时、储备不足，项目启动缓慢。

2.部分项目前期调研工作有待加强。

3.绩效管理工作有待提升。

4.项目管理有待加强，资料质量有待提高。

5.协同机制有待完善，统筹指导意识需加强。

6.后期管护力度不足，未得到有效保障。

	改进建议
	1.加强项目入库管理，充实项目储备，提高项目启动速度。

2.加强项目前期调研力度，有效提升项目效益。

3.绩效目标设置专业性有待提升。

4.主管单位加强项目管理，提高工作效率，发挥主导作用。

5.健全部门协同机制，统筹部门加强管理力度。

6.提倡建立项目管护制度，保障项目后期管理力度。

7.后期金融扶持政策。

	评价机构
	飞如（重庆）企业管理咨询有限公司


